
Bijlage 3 Activiteitenplan RAAK-mkb 
Planning te bereiken resultaten

Legenda

Resultaten
= Afgerond

= Vergevorderd

= Nog te starten

 

2011 2012 2013 2014

Te bereiken (tussen-)resultaat Q1 - 2011 Q2 - 2011 Q3 - 2011 Q4 - 2011 Q1 - 2012 Q2 - 2012 Q3 - 2012 Q4 - 2012 Q1 - 2013 Q2 - 2013 Q3 - 2013 Q4 - 2013 Q1 - 2014 Q2 - 2014

Onderzoek en kennisverhoging

1:FONTYS WP1Track&Trace:
1:FONTYS WP1Track&Trace:
1:FONTYS WP1Track&Trace:
1:FONTYS WP1Track&Trace:
1:FONTYS WP1Track&Trace:
1:FONTYS WP1Track&Trace:
1:FONTYS WP2 Backup Spraakverbinding
1:FONTYS WP2 Backup Spraakverbinding
1:FONTYS WP2 Backup Spraakverbinding
1:FONTYS WP2 Backup Spraakverbinding
1:FONTYS WP2 Backup Spraakverbinding
1:FONTYS WP2 Backup Spraakverbinding
1:FONTYS WP2 Backup Spraakverbinding
1:FONTYS WP3 Vergelijkend warenonderzoek
1:FONTYS WP3 Vergelijkend warenonderzoek
1:FONTYS Integratie Track&Trace met Spraakverbinding
1:FONTYS Integratie Track&Trace met Spraakverbinding
1:FONTYS Integratie Track&Trace met Spraakverbinding
2:Avans WP1Track&Trace:
2:Avans WP1Track&Trace:
2:Avans WP1Track&Trace:
2:Avans WP1Track&Trace:
2:Avans WP1Track&Trace:
2:Avans WP2 Backup Spraakverbinding
2:Avans WP2 Backup Spraakverbinding
2:Avans WP2 Backup Spraakverbinding
2:Avans WP2 Backup Spraakverbinding
2:Avans WP2 Backup Spraakverbinding
2:Avans WP3 Vergelijkend warenonderzoek
2:Avans Integratie Track&Trace met Spraakverbinding
2:Avans Integratie Track&Trace met Spraakverbinding
3:Saxion WP3 Vergelijkend warenonderzoek
4:Public Safety InnovationIntegratie Track&Trace met Spraakverbinding
5:Adphidius Integratie Track&Trace met Spraakverbinding

Kenniscirculatie

1:FONTYS WP1Track&Trace:
1:FONTYS Publicaties in vaktijdschriften (3x)
1:FONTYS iTunesU TIP over 1. positiebepaling en over 2. Spraak met Zigbee
1:FONTYS iTunesU TIP over 1. positiebepaling en over 2. Spraak met Zigbee
1:FONTYS Workshop voor deelnemers (3x)
1:FONTYS Workshop voor deelnemers (3x)
1:FONTYS Workshop voor deelnemers (3x)
1:FONTYS Eindsymposium
1:FONTYS Eindsymposium
1:FONTYS Eindsymposium
1:FONTYS Eindsymposium
1:FONTYS Eindsymposium
1:FONTYS Eindsymposium
1:FONTYS Bijdrage aan conferenties
1:FONTYS Bijdrage aan conferenties, huren en inrichten stand
1:FONTYS Reis en verblijfkosten
1:FONTYS Externe advisering
2:Avans WP3 Vergelijkend warenonderzoek
2:Avans Workshop voor deelnemers (3x)
2:Avans Eindsymposium
2:Avans Eindsymposium
2:Avans Eindsymposium
2:Avans Bijdrage aan conferenties
2:Avans Reis en verblijfkosten
3:Saxion WP3 Vergelijkend warenonderzoek
3:Saxion Workshop voor deelnemers (3x)
3:Saxion Eindsymposium
3:Saxion Bijdrage aan conferenties
3:Saxion Reis en verblijfkosten
4:Public Safety InnovationWP1Track&Trace:
4:Public Safety InnovationWP2 Backup Spraakverbinding
4:Public Safety InnovationWP3 Vergelijkend warenonderzoek
4:Public Safety InnovationWorkshop voor deelnemers (3x)
4:Public Safety InnovationEindsymposium
5:Adphidius WP1Track&Trace:
5:Adphidius WP2 Backup Spraakverbinding
5:Adphidius WP3 Vergelijkend warenonderzoek
5:Adphidius Workshop voor deelnemers (3x)
5:Adphidius Eindsymposium

Duurzaamheid beoogde toepassingen

1:FONTYS Samenwerking met HBO team IIP SN
1:FONTYS Whitepaper Spraak met Zigbee
1:FONTYS Whitepaper Positiebepaling met Hans en Grietje methodiek

Disseminatie en communicatie

1:FONTYS Projectmeeting met werkpakketprojectleiders (6x)
1:FONTYS Website, blog en Facebook pagina voor project
1:FONTYS Drukwerk

Monitoring en Evaluatie

1:FONTYS Halfjaarlijkse voortgangsbespreking binnen 1:FONTYS
1:FONTYS Monitoring&evaluatie door SIA
1:FONTYS Monitoring&evaluatie door SIA
1:FONTYS Monitoring&evaluatie door SIA
2:Avans Monitoring&evaluatie door SIA
3:Saxion Monitoring&evaluatie door SIA
4:Public Safety InnovationMonitoring&evaluatie door SIA
5:Adphidius Monitoring&evaluatie door SIA

Projectmanagement

1:FONTYS Ondersteuning & rapportages
1:FONTYS Ondersteuning & rapportages
1:FONTYS Ondersteuning & rapportages

Projectorganisatie

1:FONTYS Bijeenkomsten stuurgroep (3x)
1:FONTYS Bijeenkomsten stuurgroep (3x)
1:FONTYS Bijeenkomsten stuurgroep (3x)
2:Avans Bijeenkomsten stuurgroep (3x)
3:Saxion Bijeenkomsten stuurgroep (3x)
4:Public Safety InnovationBijeenkomsten stuurgroep (3x)
5:Adphidius Bijeenkomsten stuurgroep (3x)

2011 2012 2013 2014

Toelichting Activiteitenplan RAAK-mkb 
In het activiteitenplan dienen gedetaileerd alle activiteiten gezet te worden die binnen het project gerealiseerd gaan worden. Deze te bereiken (tussen-)resultaten worden per onderdeel (zie bovenstaand) uitgezet per kwartaal binnen de looptijd van het project. Bijvoorbeeld: onder onderdeel  'Projectmanagement' wordt het te bereiken resultaat 'gedetaileerde planning per week' gezet. Dit resultaat dient in het eerste kwartaal van de looptijd van het project (bijvoorbeeld Q 1 2011) afgerond zijn.  De te bereiken resultaten worden vervolgens in de gedetailleerde begroting (Bijlage 4) gekwantificeerd. In de Legenda zijn de benamingen 'Afgerond, Vergevorderd en Nog te starten' opgenomen. Deze stadia kunnen behulpzaam zijn als planningstool voor de projectmanager van de hogeschool. 
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